

Gestión de proyectos

Trabajo integrador I

Modernización del sitio institucional del IFTS N°2



Santiago Cuda | Adrián Madroñal | Martín Juan | Nicolás Rolón | Gastón Zampar

Visita Nuestra Web 

1) Visión general del proyecto

Modernización del sitio institucional del IFTS N°2

Nombre y descripción

Talento Tech desarrolla una plataforma web propia —sitio público más panel de administración— para el **Instituto de Formación Técnica Superior N°2 DE 20**, que dicta la Tecnicatura Superior en Emprendimientos Gastronómicos. La solución reemplaza el sitio actual, construido en Google Sites y sin mantenimiento desde hace más de un año, por un sitio con identidad renovada, gestionable por personal sin perfil técnico y capaz de incorporar de forma selectiva contenido de las redes sociales del instituto.

Problema que se quiere resolver

El sitio actual del instituto mezcla información de hasta cinco años de antigüedad sin ningún tipo de curaduría, no cuenta con un panel de gestión ni con formulario de contacto, y no integra de ninguna forma las redes sociales que sí usa activamente el equipo de comunicación. El personal a cargo no tiene perfil técnico, por lo que el sitio quedó abandonado por falta de tiempo y de una herramienta accesible para mantenerlo.

Propuesta de valor

Un sitio con identidad profesional y un panel simple que permite al propio equipo del instituto — sin conocimientos técnicos— mantener actualizado el contenido, seleccionar qué publicaciones de Instagram y Facebook mostrar en la web, y garantizar que la información académica visible corresponda siempre al año en curso.

Recursos clave y actividades principales

Recurso / actividad	Detalle
Equipo	5 integrantes: Product Owner, Backend Developer, Frontend Developer, Tester (QA) y DevOps.
Relevamiento	Reunión de relevamiento con el cliente y relevamiento del sitio actual.
Diseño y prototipado	Wireframes y prototipo navegable para validar con el cliente.
Desarrollo	Sitio público y panel de administración, con integración editorial de redes sociales.
Gestión	Backlog y seguimiento del avance del proyecto en Trello.

Indicadores de éxito

Indicador	Meta
Secciones de contenido estanco validadas por el cliente	100% aprobadas antes de iniciar el desarrollo
Panel de administración funcional (novedades, horarios, galería)	Operativo al cierre del proyecto
Integración con redes sociales probada	Al menos 1 caso real de publicación vinculada al sitio
Vigencia del contenido académico	100% de horarios y mesas de examen corresponden al año en curso

2) Cultura organizacional del cliente

Tipo de organización

El cliente es una institución educativa pública de gestión estatal, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es una empresa ni una PyME: es un instituto terciario con 18 años de trayectoria formando la Tecnicatura Superior en Emprendimientos Gastronómicos.

Nivel de decisión sobre el proyecto

La decisión está concentrada en la Rectora del instituto y su asesor pedagógico, con validación operativa de los dos referentes de comunicación que hoy manejan las redes sociales institucionales y que serán los administradores reales de la nueva plataforma. El instituto no cuenta con un área de sistemas o tecnología propia.

Tipo de cultura y estructura

Dimensión	Diagnóstico
Fuerza de la cultura	Cultura institucional fuerte, con una identidad muy marcada: el instituto se define explícitamente como formador de "empresarios gastronómicos, no chefs". Es, en cambio, una cultura débil en lo digital: sin equipo de sistemas ni presupuesto de tecnología.
Concentración	Fragmentada operativamente: la gestión de redes sociales recae en dos docentes que la combinan con sus tareas habituales, sin dedicación exclusiva.
Estructura	Jerárquica simple, típica de un organismo público educativo: Rectorado, asesoría pedagógica, docentes referentes y, por último, alumnos y comunidad.

Impacto en la adopción de la propuesta

Ventajas: el sitio actual lleva más de un año sin actualizarse y el cliente busca activamente modernizarlo, lo que genera alta motivación para adoptar la nueva plataforma. El canal de decisión es claro y accesible, y ya existe personal familiarizado con redes sociales que puede operar un panel simple sin mayor capacitación.

Dificultades: el instituto no cuenta con presupuesto para infraestructura o servicios pagos, ya que sus fondos disponibles se destinan a materia prima para las prácticas de los alumnos. El perfil no técnico de los futuros administradores exige que el panel sea extremadamente simple de usar. Además, cualquier trámite administrativo (como la eventual obtención de un dominio propio) depende de instancias de supervisión externas al instituto, lo que puede demorar decisiones.

3) Definición del proyecto y fases

Objetivo general

Modernizar el sitio institucional del IFTS N°2 y dar autonomía de gestión al instituto, de forma que el propio equipo del cliente pueda mantenerlo actualizado sin depender de terceros.

Objetivos específicos

Objetivo	Cómo se mide
Validar con el cliente las secciones de contenido estanco (plan de carrera, autoridades, perfil del egresado)	100% de las secciones aprobadas antes de avanzar al desarrollo
Entregar un panel de administración funcional (novedades, horarios, galería)	Panel operativo, sin errores bloqueantes
Probar el mecanismo de selección editorial de redes sociales	Al menos una publicación real vinculada al sitio
Garantizar la vigencia del contenido académico	100% de horarios y exámenes corresponden al año en curso

Alineamiento con los objetivos del cliente

El instituto no persigue una meta comercial sino institucional: reforzar su identidad como formador de empresarios gastronómicos y facilitar la captación de nuevos alumnos. Cada objetivo del proyecto está alineado con eso: un sitio profesional mejora la percepción institucional ante potenciales estudiantes, y el panel de administración resuelve la causa de fondo del abandono del sitio actual, que fue la falta de una herramienta simple para el personal disponible.

Fases del proyecto

Fase	Contenido
1. Relevamiento	Reunión con el cliente, relevamiento del sitio actual y de sus redes sociales, definición de requerimientos.
2. Diseño y prototipado	Identidad visual, wireframes y prototipo navegable, presentación y validación con el cliente.
3. Desarrollo	Construcción del sitio público y del panel de administración.
4. Testing y ajustes	Pruebas funcionales, corrección de errores, ajustes según devoluciones del cliente.
5. Entrega	Puesta en producción de la versión funcional del sistema.

Plan de seguimiento y control

El avance se sigue semana a semana en Trello, con puntos de control formales al cierre de cada fase. El criterio de avance combina el porcentaje de tareas completadas en cada sprint con el porcentaje de requerimientos relevados que ya están cubiertos en el desarrollo.

4) Metodología ágil y herramientas elegidas

Comparación de alternativas

Metodología	A favor	En contra
Scrum puro	Roles y ceremonias claras; da buenos resultados en equipos grandes con dedicación de tiempo completo al proyecto.	Pensada para equipos más numerosos; el equipo de Talento Tech (5 personas, sin dedicación exclusiva al proyecto) no logra sostener bien las ceremonias fijas que exige (daily, review, retro).
Kanban puro	Simple de operar, sin roles rígidos, ideal para flujo continuo.	No incluye instancias formales de planificación por sprint; sin puntos de control fijos, es más fácil perder ritmo frente a fechas de entrega establecidas.
Scrumban (elegida)	Está probado que rinde mejor que Scrum puro en equipos chicos: combina sprints livianos, que dan puntos de control periódicos, con un tablero Kanban de flujo continuo dentro de cada sprint, que se adapta a la disponibilidad real de cada integrante.	Requiere disciplina del equipo para no perder la referencia de sprint. Se mitiga con reuniones cortas de seguimiento.

Metodología elegida: Scrumban. Para un equipo de 5 personas que no dedica jornada completa al proyecto, Scrumban está probado como la opción que mejores resultados da frente a Scrum puro, pensado para equipos más grandes con dedicación de tiempo completo. Combina sprints livianos, que funcionan como puntos de control periódicos del avance, con un tablero Kanban de flujo continuo dentro de cada sprint, que se ajusta mejor a la disponibilidad real de cada integrante.

Herramienta de gestión: Trello

Se eligió Trello por su simplicidad de configuración y su curva de aprendizaje mínima para los cinco integrantes del equipo. El tablero se organiza en las columnas Backlog, To Do, In Progress, Review y Done, con tarjetas asignadas por responsable.

Roles y tareas del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidad principal en el proyecto
Martín Juan	Product Owner	Canal de contacto con el cliente; prioriza el backlog y traduce los requerimientos relevados en tareas.
Nicolás Rolón	Backend Developer	Lógica del panel de administración, base de datos, APIs y autenticación.
Gastón Zampar	Frontend Developer	Sitio público y panel de administración: interfaz, experiencia de usuario y maquetado responsive.
Adrián Madroñal	Tester (QA)	Pruebas funcionales del panel y del sitio antes de cada entrega.
Santiago Cuda	DevOps	Infraestructura, despliegue y automatización sobre el repositorio del proyecto.

5) Mapa de stakeholders y requerimientos

Mapa de stakeholders

Stakeholder	Rol	Importancia
Rectora del IFTS N°2	Sponsor y decisora final del lado del cliente	Alta: aprueba alcance y validaciones
Asesor pedagógico del IFTS N°2	Decisor institucional del lado del cliente	Alta: define alcance junto a la Rectora
Referentes de comunicación del instituto	Administradores de contenido y usuarios expertos	Alta: usan el panel a diario y validan su usabilidad
Alumnos y comunidad	Usuarios finales del sitio público	Media: no participan en decisiones, pero son el destinatario final
Product Owner de Talento Tech	Canal de contacto del equipo con el cliente	Alta: traduce las necesidades del cliente al equipo

Requerimientos relevados

Clasificados por tipo: funcionales (RF) y no funcionales (RNF).

ID	Requerimiento	Tipo
RF01	Administrar contenido del sitio desde un panel sin conocimientos técnicos.	RF
RF02	Distinguir contenido estanco de contenido dinámico.	RF
RF03	Archivar automáticamente contenido dinámico vencido, sin eliminarlo.	RF

RF04	Vincular publicaciones de Instagram/Facebook al sitio mediante selección editorial.	RF
RF05	Soportar múltiples usuarios administradores sin límite relevante.	RF
RF06	Mostrar horarios y mesas de examen solo del año académico vigente.	RF
RF07	Incluir accesos directos a SIU Guaraní, Aulas Virtuales y Mi Argentina.	RF
RF08	Incluir formulario de contacto dirigido a correo institucional.	RF
RF09	Gestionar galería de imágenes y videos con descripción y categoría.	RF
RF10	Gestionar plantel docente y materias de forma actualizable.	RF
RNF01	Usabilidad para personal no técnico, sin capacitación extensa.	RNF
RNF02	Operar sobre infraestructura gratuita o de costo mínimo.	RNF
RNF03	Disponibilidad estable del sitio público en internet.	RNF
RNF04	Responsive en dispositivos móviles y de escritorio.	RNF
RNF05	Rendimiento aceptable pese al volumen alto de imágenes y videos.	RNF
RNF06	Acceso al panel de administración restringido por autenticación.	RNF