

Introducción a la Gestión de Costos en Desarrollo de Software

El desarrollo de software, al igual que otras industrias, requiere una planificación financiera detallada. Un error común es pensar que el software tiene **costos marginales bajos**, cuando en realidad, los costos pueden aumentar drásticamente si no se gestionan bien.

Ejemplo real: Una startup decide desarrollar una aplicación con un presupuesto de **$50,000**, pero no considera costos ocultos como mantenimiento, soporte y actualizaciones. Al cabo de un año, ha gastado **$120,000** y aún no ha alcanzado rentabilidad.

¿Por qué es importante la gestión de costos en software?

Tiempo de desarrollo

A mayor duración, mayor costo.

Complejidad del proyecto

Más funcionalidades, mayor costo.

Infraestructura tecnológica


Servidores, licencias, herramientas.

Recursos humanos

Salarios, capacitación, rotación de personal.

Costos de mantenimiento

Corrección de errores, soporte, actualizaciones.



Diferencia entre Presupuesto de Costo y Presupuesto de Venta

El primer concepto que hay que tener en cuenta, es que poco tiene que ver el presupuesto COSTO, con el presupuesto VENTA, éste muchas veces tiene más que ver con la forma en que el cliente necesita o requiere la división de los ítems del proyecto, que con el cálculo real de los costos.

Presupuesto de Costo

Representa el **costo real** de desarrollar el software, incluyendo:

- Salarios y beneficios del equipo de desarrollo.
- Licencias de software y herramientas.
- Costos de servidores, almacenamiento y redes.
- Gastos administrativos y operacionales.

Presupuesto de Venta

Es el **precio que se presenta al cliente** por el software, que depende de:

- Valor percibido del producto.
- Competencia en el mercado.
- Expectativas del cliente.

Cálculo del valor de venta

El Precio de Venta de cualquier producto, se puede calcular de una manera muy simple como la suma del Costo y el Margen de Ganancia:

$$\text{Precio Venta} = \text{Costo} + \text{Margen Ganancia}$$

Como vimos, el Precio de Venta es un valor establecido por varios factores, sobrfe los cuales la empresa tiene poco o ningún poder, por lo que, para aumentar el Margen de Ganancia, la vía más eficiente es bajar los costos:

$$\text{Precio Venta} = \text{Costo} + \text{Margen Ganancia}$$

Software Development Cost Classification

Our auiss of the newr mend cling four software comdiags and software cenfarmare ucast, and irunade eante care costts nants madtinge aary sufuhar softwares and contaired wiith of up from, and prealucts.



Cost Type
Software carlon to dlay.



Cost Profeer
8,1550 Dyctes and fon the most a how in software lroun aoft costs



Cost Caft
Comines whill cost finbing and smaners pand eddettaning a software and uost fbis for conluing on the closhating precalenced.



Cost Courtions
Will tlone is software devel, pramish, alsgraties software choving fern and cost development.



Untviews
Will sled is is cost softwares develonions that admring the software and coat clant foot know a belffi cost.



Detsuction
This caleired cost software diserational diffectard lipering ann to to suff was aolf the most, the oafeon.



Untaridation
Thes lis mernemaat features, Contfications, with tions ing softwaal evlicage coastal enling actication.

Bulltspart.cost

Clasificación de los Costos en Proyectos de Software

Costos Directos

Aquellos que dependen exclusivamente del proyecto. Ejemplo: Salarios de programadores asignados a un software específico.

Costos Indirectos

Gastos generales que existen independientemente del proyecto. Ejemplo: Alquiler de oficinas, servicios de internet, marketing.

Costos Fijos

Gastos que no varían según la producción. Ejemplo: Suscripciones a plataformas de desarrollo (AWS, Jira, GitHub).

Costos Variables

Gastos que cambian con la cantidad de software desarrollado. Ejemplo: Horas extras de programadores o servidores escalables en la nube.

Cálculo del Costo Total de un Proyecto

El **Costo total** de un proyecto, se estima considerando todos los **Costos Directos** del mismo y los **Costos Indirectos** asociados:

Costos Directos

- Sueldos del Equipo de Sistemas involucrado en el Proyecto
- Licencias contratadas para el proyecto en específico
- Gastos de Hosting del proyecto
- Capacitación (si es requerida para el proyecto)

Costos Indirectos

- Gastos de Oficina: alquiler, servicios, etc.
- Personal auxiliar
- Licencias de uso general
- Infraestructura y Mantenimiento

El Costo Indirecto se estima de acuerdo a su incidencia sobre el proyecto, siendo su cálculo más simple, el prorratear estos gastos de acuerdo a la duración del proyecto.

Por ejemplo, si los Costos Indirectos ANUALES son de U$s 10.000, el Costo Total para un proyecto que dura 6 meses, sería:

Costo Total = Costos Directos + U$s 5.000 (incidencia de los Costos Indirectos en el plazo en el que se desarrolla el proyecto)

Precio de Venta y Margen de Ganancia

Teniendo el total de los Costos de un proyecto, podemos calcular el **Precio de Venta**, estimando una Ganancia (o Markup) determinada:

$$\text{Precio de Venta} = \text{Costo Total del proyecto} * (1 + \text{Ganancia})$$

El **Margen de Ganancia** en cambio, **es una medida de la rentabilidad de un negocio, producto o servicio**. Se expresa como un porcentaje y representa la diferencia entre los ingresos y los costos asociados.

$$\text{Margen de Ganancia (\%)} = (1 - \text{Costo Total} / \text{Precio de Venta}) * 100$$


Por ejemplo, si tengo un Costo total del Proyecto de $ 50.000 y quiero obtener una Ganancia del 25%:

$$\text{Precio de Venta} = \$\ 50.000 \times 1.25 = \$\ 62.500$$

Y su Margen de Ganancia:


$$\text{Margen de Ganancia (\%)} = (1 - \$\ 50.000 / \$\ 62.500) * 100 = 20\%$$

Punto de Equilibrio en el Desarrollo de Software




Fórmula del Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales / (Precio de Venta - Costos Variables por Proyecto)



Datos del Ejemplo

Costos fijos: $100,000 | Precio de venta: $50,000 | Costos variables: $30,000




Cálculo

100,000 / (50,000 - 30,000) = 5

Es decir, deben vender **5 apps** para cubrir sus costos.

Visualicemos…



Un ejemplo:

Supongamos que nos contratan para desarrollar una aplicación para reserva de pasajes. Este desarrollo es sencillo e involucra la participación de 2 desarrolladores + 1 analista funciona + 1 tester y que puede ejecutarse en 4 meses.

Queremos estimar el Costo de este desarrollo y su Precio de Venta, con una Ganancias del 25%. Para esto, tenemos que considerar:

Costos Fijos mensuales de la empresa

- Alquiler de oficina: $1.200
- Servicios (electricidad, internet, agua): $300
- Sueldo administrativo (1 persona): $1.500
- Software y licencias (uso compartido en todos los proyectos): $500
- Otros gastos fijos (contabilidad, seguros, etc.): $500

Total mensual de costos fijos:
$1.200 + $300 + $1.500 + $500 + $500 = **$4.000**

Total para 4 meses:
$4.000 × 4 = **$16.000**

Costos variables del desarrollo (por única vez, asociados al proyecto):

- Sueldos de desarrolladores (2 personas × $2.500 mensuales × 4 meses): $20.000
- Sueldo de analista funcional (1 persona × $3.000 mensuales × 4 meses): $12.000
- Sueldo de tester (medio tiempo, $1.000 mensuales × 4 meses): $4.000
- Hosting y servicios en la nube por el proyecto: $1.000
- Reuniones, traslados y viáticos del equipo: $500

Total de costos variables:
$20.000 + $12.000 + $4.000 + $1.000 + $500 = **$37.500**

Resolución

Costo total del desarrollo

Costos fijos del período: $16.000

Costos variables del proyecto: $37.500

Costo total del desarrollo =

$16.000 + $37.500 = **$53.500**

Cálculo del precio de venta con una Ganancia o Recargo del 25%

Para obtener el precio de venta, se aplica:

Precio de venta=Costo total*(1+0.25)

Precio de venta = 53.500 × 1.25 = **$ 66.875**

Resolución

Cálculo del punto de equilibrio

El **punto de equilibrio (en unidades)** se calcula como:

$$\text{Punto de equilibrio} = \text{Costos fijos totales anuales} / (\text{Precio de venta} - \text{Costo variable por proyecto})$$

- Costos fijos totales (4 meses): $16.000 —> Costos fijos Anuales: $ 48.000
- Precio de venta: $66.875
- Costos variables por desarrollo: $37.500
- Margen unitario: $66.875 – $37.500 = $29.375

$$\text{Punto de equilibrio} = 48.000 / 29.375 \approx 1.63$$

Es decir, **con 2 proyectos vendidos en el año**, se supera el punto de equilibrio.

Otro Ejemplo

Imaginemos que por cuestiones de índole financiera, el área contable de la empresa nos solicita que desagreguemos por bimestre los costos de los próximo 6 meses. Por el momento, nosotros tenemos asignado sólo el proyecto de Reserva de Pasajes y por ende, vamos a presentar el desagregado de los 2 próximos bimestres. Como nos piden que seamos muy precisos y austeros, vamos a realizar también un ajuste de los recursos reales que necesitamos para cada parte del proyecto.

Costos Directos del 1er bimestre

- Sueldos de desarrolladores: 2 personas × $2.500 mensuales x 2 meses
- Sueldo de analista funcional: 1 persona × $3.000 mensuales x 2 meses
- Sueldo del Tester: No Aplica en esta parte del proyecto (estimamos que en realidad, sólo necesitamos esta función en la última parte del proyecto)
- Hosting y servicios en la nube por bimestre: $500
- Licencias de Figma u otro software de prototipado: $ 25 mensuales x 2 meses
- Reuniones, traslados y viáticos del equipo: $400 (la mayor incidencia de reuniones y demás, ocurren en la primera etapa del proyecto)

Total de costos Directos del 1er bimestre:
$ 10.000 + $ 6.000 + $ 500 + $ 100 + $ 400 = **$ 17.000**

Costos Directos del 2do bimestre

- Sueldos de desarrolladores: 2 personas × $2.500 mensuales x 2 meses
- Sueldo de analista funcional: 1 persona × $3.000 mensuales x 1 mes (se considera que para la etapa de Testing, ya no se requiere esta función
- Sueldo de tester: medio tiempo, $1.000 mensuales × 2 meses
- Software de Testeo: Por tratarse de un proyecto pequeño, utilizamos un software de código abierto gratuito.
- Hosting y servicios en la nube por el proyecto: $ 500
- Reuniones, traslados y viáticos del equipo: $ 100

Total de Costos Directos del 2do bimestre:
$ 10.000 + $ 3.000 + $2.000 + $ 500 + $100 = **$ 15.600**

Métodos para la Estimación de Costos

1. Estimación por Juicio de Expertos

Basado en la experiencia de desarrolladores y gerentes de proyectos.

2. Estimación por Analogía

Se comparan costos con proyectos similares desarrollados previamente.

3. Estimación por Puntos de Función

Se cuantifican los requerimientos funcionales para determinar el costo.

4. Método Híbrido

Combinación de múltiples enfoques con ajuste continuo en metodologías ágiles.





Control y Seguimiento de Costos en Desarrollo Ágil

Burndown charts

Para evaluar progreso vs. costos.

Tableros Kanban

Para visualizar tareas y recursos.

Daily stand-ups

Para monitorear desviaciones en costos.

Burndown chart

Los burndown charts son una herramienta visual muy útil para evaluar el progreso de un proyecto de desarrollo de software en relación a los costos. Estos gráficos muestran la cantidad de trabajo restante a lo largo del tiempo, permitiendo a los equipos de proyecto monitorear si van avanzando según lo planificado.

Al comparar el trabajo pendiente real con el trabajo planificado, los burndown charts ayudan a identificar desviaciones en el cronograma y el presupuesto. Esto permite a los gerentes de proyecto tomar acciones correctivas a tiempo y mantener el proyecto dentro de los límites de costo establecidos.

Gracias a su sencillez y efectividad, los burndown charts se han convertido en una práctica estándar en la gestión ágil de proyectos de software. Permiten a los equipos visualizar el progreso del proyecto de una manera clara y concisa, facilitando la toma de decisiones y la comunicación con los interesados.





Tableros Kanban

Los tableros Kanban son una herramienta visual muy efectiva para gestionar y visualizar el flujo de trabajo en proyectos de desarrollo de software. Estos tableros se dividen en columnas que representan las diferentes etapas del proceso, como "Por hacer", "En progreso" y "Completado".

En el contexto de la gestión de costos, los tableros Kanban pueden ser una herramienta valiosa para monitorear el avance del proyecto y detectar posibles desviaciones presupuestarias a tiempo. Al tener una visión clara del flujo de trabajo, los gerentes de proyecto pueden tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y el control de costos.


Daily stand-ups

Durante las daily stand-ups, cada miembro del equipo comparte rápidamente tres cosas: lo que hizo ayer, lo que hará hoy y si tiene algún bloqueo o impedimento. Esta información es crucial para identificar posibles desviaciones en el cronograma y el presupuesto del proyecto.

Al tener una visión general del estado actual del proyecto, los gerentes pueden tomar acciones correctivas a tiempo y ajustar los recursos y esfuerzos según sea necesario. Esto ayuda a mantener el proyecto dentro de los límites de costo establecidos y evitar sorpresas desagradables al final.

Además, las daily stand-ups fomentan la transparencia y la colaboración entre los miembros del equipo, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una mejor gestión de los costos.





Impacto del Tiempo de Desarrollo en los Costos

Planificación

Una planificación deficiente puede extender el tiempo de desarrollo y aumentar costos significativamente.

Desarrollo

Cada semana adicional de desarrollo representa salarios, infraestructura y gastos operativos.

Pruebas

Detectar errores tardíamente multiplica el costo de corrección.

Lanzamiento

Retrasos en el lanzamiento significan pérdida de oportunidades de mercado.


Estrategias para Optimizar Costos en Desarrollo de Software

Planificación Detallada

Definir claramente el alcance y requisitos antes de comenzar.

Monitoreo Continuo

Seguimiento constante de costos vs. presupuesto para ajustes oportunos.



Equipo Adecuado

Seleccionar desarrolladores con experiencia en las tecnologías requeridas.

Metodologías Ágiles

Implementar prácticas que permitan adaptación y detección temprana de problemas.


Riesgos Financieros en Proyectos de Software

Cambios de Alcance

Modificaciones no planificadas en los requisitos

Estimaciones Incorrectas

Presupuestos insuficientes por análisis deficiente




Rotación de Personal

Pérdida de conocimiento y curva de aprendizaje

Deuda Técnica


Soluciones rápidas que generan costos futuros

Análisis de Retorno de Inversión (ROI) en Software



El ROI en proyectos de software varía significativamente según el tipo de aplicación y su impacto en la productividad o generación de ingresos. Los proyectos de automatización suelen ofrecer el mayor retorno al reducir costos operativos.


Material complementario



Binmile – Software Development Company

Custom Software Development Cost: A Deep-Dive Analysis

Explore a clear breakdown of factors impacting custom software development & learn how to budget effectively.



Neontri

Software Development Costs: How to Estimate Your Project Budget

Discover the key factors affecting technology product expenses and check the breakdown of software development costs to plan your project budget better.