Evaluación del riesgo en el proyecto

En todos los proyectos hay riesgos y la dirección de riesgos es el proceso por el cual se identifican y controlan para asegurar el éxito de su proyecto.

1. Categorías de riesgos
2. Riesgos comerciales: la viabilidad y el contexto del proyecto
3. Riesgos del proyecto: asociados con los aspectos técnicos del trabajo
4. Riesgos de proceso: asociados con los procedimientos y herramientas del proyecto



Gestión de riesgos en el proyecto

> Un riesgo es cualquier situación que pueda impedir que el proyecto cumpla las expectativas de sus accionistas.

Como director de proyecto, su obligación es trabajar con su equipo para:

1. Identificar y evaluar los riesgos potenciales
2. Obtener un acuerdo en los planes de acción para controlar los riesgos
3. Tomar medidas y controlar los resultados
4. Resolver rápidamente cualquier tema que surja de los riesgos que ocurran

La dirección de riesgos es un proceso continuo a lo largo del ciclo de vida del proyecto y debe ayudar al equipo a centrarse en los riesgos más relevantes.

La importancia del equipo de trabajo

El éxito del proyecto estará en manos del equipo de trabajo que lo ejecutará y este en manos de las habilidades del líder para armarlo, coordinarlo y motivarlo.

> Un equipo de trabajo es un conjunto de personas, organizadas en torno a un objetivo común que interactúan en un contexto determinado.

1. Un grupo de gente, por sí solo, no es un equipo de trabajo
2. El líder debe lograr un equipo a partir de un grupo
3. Se requiere tiempo para formar un verdadero equipo
4. La solidez del equipo se prueba en situaciones críticas

Manejo de riesgos: Enfoque práctico

> Mantenga la calma, ¡no se ponga nervioso!

1. No presente una lista enorme de riesgos potenciales
2. Evite enumerar riesgos que usted y su equipo pueden controlar fácilmente
3. No anote actos de fuerza mayor como guerra, inundaciones, terremotos, etc.
4. Céntrese en los riesgos con impacto rápido y directo en su proyecto
5. Decida las acciones de atenuación para los riesgos más probables



Proceso continuo de gestión de riesgos

1

Inicio del proyecto

Empezar en la fase de definición

2

Establecimiento

Establecer la definición de riesgos

3

Documentación

Compilar una lista completa como diario de riesgos del proyecto

4

Revisión periódica

Estudiar el diario de riesgos a intervalos regulares, por ejemplo, mensualmente

Revisión periódica de riesgos

En las reuniones sobre el progreso del proyecto, centre el estudio de riesgos en:

1. Cambios en el impacto potencial o la probabilidad de los riesgos identificados
2. Riesgos que hayan cambiado de un ranking bajo anterior
3. Obtención de planes de contingencia
4. Adición de nuevos riesgos descubiertos

Un riesgo que ha entrado en la lista nunca se debe quitar, incluso si el período de tiempo en el que podía ocurrir ya ha pasado. La lista de riesgos es una fuente valiosa de aprendizaje para futuros proyectos.