

Estructura Empresarial

A pesar de que es un tema sumamente conocido en el mundo de la Administración de Proyectos, en general, los gerentes de proyectos o las empresas consultoras a la hora de realizar propuestas, no le dan al contexto la importancia suficiente.

1 Definición

La estructura empresarial se refiere a cómo se organiza y coordina el trabajo dentro de una empresa.

2 Elementos clave

División del trabajo en distintas áreas (especialización) y logro de la coordinación entre estas.

3 Tipos

Pueden ser proyectizadas (dividiendo las áreas por proyecto) o funcionales (dividiendo las áreas en contabilidad, fabricación, comercialización, etc.).

Es clave entonces clarificar la visión de la complejidad de la estructura organizativa que envolverá a cualquier proyecto, facilitando la lectura de las diferentes variables que pueden representar riesgos al éxito del proyecto.

Aproximaciones a la Realidad Organizacional

Existen varias formas de organización posible:

1. ## Organigrama

   Muestra un sistema de autoridad formal.

2. ## Red de flujos regulados

   Representa la organización como una red de flujos de trabajo, órdenes e información.

3. ## Sociograma

   Describe la organización como un sistema de comunicación informal.

4. ## Sistema de constelaciones de trabajo

   Representa a la organización como un sistema donde la gente se agrupa con sus pares.

5. ## Sistema de procesos de decisión ad hoc

   Representa la organización como un sistema de procesos de decisión no estructurados.

No son tipologías estrictas y muchas veces se complementan o solapan en la realidad de las organizaciones.

Influencias Organizativas en Acción



YouTube

El Impacto de la Jerarquía en el Éxito de las Organizaciones

Este video fue realizado con IA.



Influencias Organizativas en Acción

1 **Jerarquía**

La estructura jerárquica puede influir en la capacidad de decisión y la eficacia de las acciones.

2 **Departamentalización**

Una excesiva departamentalización puede generar fuerzas centrípetas que fragmentan la organización.

3 **Comunicación**

La distancia entre niveles jerárquicos puede afectar la comunicación efectiva de problemas y soluciones.

4 **Visiones múltiples**

Pueden existir diferentes visiones departamentales y jerárquicas dentro de una misma organización.



Consecuencias de las Influencias Organizativas

1 **Recursos**

Dificultad para captar los recursos que conforman el equipo de proyecto.

2 **Toma de decisiones**

Lenta y deficiente toma de decisión por parte de los stakeholders.

3 **Alineación**

Falta de alineación entre las expectativas del stakeholder principal y la satisfacción de los requerimientos del proyecto.

4 **Comunicación**

El gerente de proyecto puede quedar muy lejos para comunicar los problemas operativos de forma multidimensional.

La Mejor Práctica en Estructura Empresarial

Muchas empresas están todavía estructuradas en una jerarquía fácil de comprender y dirigir. Se crea una estructura directiva, relativamente sencilla, que permite la progresión en la carrera, la delegación de autoridad y la clara demarcación de responsabilidades basada en las aptitudes personales y las diferentes funciones. Este tipo de estructura ha evolucionado y se conoce como la «mejor práctica» porque apoya un tipo de empresa orientada hacia el servicio o el producto, donde cada trabajador desempeña una función bien definida.

1 Jerarquía clara

Estructura directiva relativamente sencilla que permite la progresión en la carrera.

2 Delegación de autoridad


Clara demarcación de responsabilidades basada en las aptitudes personales y las diferentes funciones.


3 Orientación

Apoya un tipo de empresa orientada hacia el servicio o el producto.

4 Flexibilidad

Capacidad de adaptarse a proyectos que requieren recursos fuera de la estructura vertical funcionalmente orientada.





Desafíos de la Estructura Empresarial en Proyectos

1 Complejidad

La estructura incluye sistemas y subsistemas que pueden complicar la gestión de proyectos.

2 Barreras

El director del proyecto debe romper numerosas barreras entre los grupos empresariales.

3 Estructura matricial

Se crea una débil estructura de matriz para los proyectos que tiene cierta formalidad y aceptación por parte de la dirección.

4 Sistemas de control

Necesidad de nuevos sistemas de dirección de rendimiento y control financiero para los proyectos.

Estrategia Comercial

Es fundamental entender por qué se lleva a cabo un determinado proyecto y establecer un proceso definido para centrarse en las razones y el objetivo.


1 Elementos clave

Desarrollar actividades existentes, mantenerse centrado en proyectos empresariales, e identificar proyectos para conseguir beneficios adicionales.

2 Alineación

Los proyectos deben estar vinculados con la estrategia comercial de la empresa para evitar el uso ineficiente de recursos.





Dirección de Programas y Cartera

1 Definición de programa

Conjunto de proyectos relacionados que se estudian juntos para proporcionar beneficios durante un periodo de tiempo.

2 Objetivos

La dirección de programas se ocupa de los objetivos estratégicos y de controlar el impacto y los beneficios de los proyectos.

3 Cartera

Incluye tanto programas como proyectos independientes.

4 Alineación estratégica

Cualquier programa o proyecto nuevo debería ajustarse a la estrategia existente o justificar un cambio de la estrategia.



Condiciones Mínimas para el Funcionamiento de un Proyecto

Para que un proyecto funcione y alcance el éxito, es necesario que se cumplan determinadas condiciones:

1. **Viabilidad de la gestión**

   Capacidad administrativa para emprender el proyecto, tanto en lo funcional como en lo estructural.

2. **Viabilidad financiera**

   Estimación de la rentabilidad de la inversión, incluyendo recursos financieros, ingresos estimados y costos operacionales.

3. **Cultura empresarial**

   Elementos de la cultura que apoyan el éxito del proyecto.

4. **Estructura empresarial**

   Organización que facilita la ejecución del proyecto.



Adaptación de Proyectos a la Estrategia Empresarial

1 **Alineación estratégica**

Los proyectos y programas deben respaldar la consecución de la estrategia comercial.

2 **Selección cuidadosa**

Es crucial seleccionar proyectos que contribuyan al crecimiento de la empresa.

3 **Cartera comercial**

Utilizar una cartera comercial para ayudar a crear criterios de selección de proyectos.

4 **Evaluación continua**

Asegurar que los proyectos sigan alineados con la estrategia a lo largo de su ejecución.

Toma de Decisiones Eficaz en Proyectos

1 Criterio empresarial

Las decisiones sobre los proyectos deben basarse en un criterio de empresa global.

2 Coordinación interdepartamental

Evitar conflictos entre decisiones aprobadas en diferentes departamentos.


3 Evaluación de impacto

Considerar el impacto de las decisiones en todos los aspectos de la empresa.

4 Proceso estructurado

Implementar un proceso de toma de decisiones claro y estructurado para los proyectos.





Dirección de Recursos en Proyectos

1 **Conocimiento de recursos**

Los recursos necesarios para los distintos proyectos deben ser conocidos por todos los departamentos.

2 **Planificación de recursos**

Es esencial planificar los recursos para asegurar la capacidad de completar los proyectos iniciados.

3 **Asignación eficiente**

Distribuir los recursos de manera eficiente entre los proyectos activos y planificados.

4 **Monitoreo continuo**

Realizar un seguimiento constante del uso de recursos en los proyectos.



Planificación de Futuro en Gestión de Proyectos

1 Análisis de mercado

Utilizar información basada en las demandas del mercado y los clientes para la selección de proyectos.

2 Previsión a largo plazo

Considerar el impacto a largo plazo de los proyectos en el crecimiento comercial.

3 Identificación de oportunidades

Buscar áreas de potencial crecimiento comercial y grandes oportunidades.

4 Adaptabilidad

Mantener flexibilidad para ajustar los planes según cambios en el entorno empresarial.



Dirección Financiera en Proyectos

1 **Presupuestación**

Asegurar que haya financiación adecuada disponible para proporcionar un presupuesto a cada proyecto.

2 **Estimación de costos**

Realizar estimaciones precisas de los costos de los proyectos para una planificación adecuada.

3 **Flujo de caja**

Planificar el flujo de caja para cubrir las necesidades financieras de los proyectos.

4 **Control financiero**

Implementar sistemas de control financiero para monitorear los gastos del proyecto.

Dirección de la Cartera de Proyectos

1 Calendario de proyectos

Acordar el calendario y los objetivos para satisfacer las necesidades de la empresa y/o los clientes.

2 Priorización


Mantener al día el calendario de los proyectos activos y los que están en lista de espera.

3 Comunicación de prioridades

Informar a todos los directores de las prioridades y la importancia relativa de los proyectos.

4 Gestión de interdependencias

Identificar y gestionar las interdependencias entre proyectos dentro de la cartera.





Indicadores de Gestión de un Proyecto

1 Definición

Los indicadores son descripciones operativas de los objetivos y resultados de la intervención, que pueden medirse de manera fiable.

2 Propósito

Permiten evaluar el desempeño del proyecto frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con grupos de referencia.

3 Características

Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido (SMART).

4 Importancia

Facilitan el seguimiento eficaz y la toma de decisiones basada en datos durante la ejecución del proyecto.

Material sobre Indicadores



clickup.com

25 KPI de desarrollo de software con ejemplos

¿Tiene dificultades para mantener el seguimiento de su proyecto de desarrollo de software? Aquí tiene 25 KPI de desarrollo de software que pueden ayudarle.




Turing

Top 10 Important KPIs for Software Development You Should Measure

Wondering if you should set up KPIs for software development? Read this blog to know their importance and the vital KPIs you must consider.

Material sobre Indicadores



YouTube

Dashboards & KPIs para la GESTIÓN DE PROYECTOS de DESARROLLO d...

En la charla se abordará la temática de los dashboards y KPIs para la gestión eficaz y eficiente de los proyectos de desarrollo de software

Tipos de Indicadores de Gestión de Proyectos

> *"Lo que no se puede medir, no se puede mejorar"*
>
> William Thomson Kelvin

Índices de eficacia

Miden la razón de rendimiento obtenido sobre los recursos utilizados.

Índices de efectividad

Determinan el cumplimiento y la responsabilidad del proyecto.

Índices de impacto

Factores que determinan la competitividad del proyecto.

Índice de igualdad

Establecen la justicia, la imparcialidad y la igualdad en el proyecto.

Fases de un Proyecto

1

Contextualización del proyecto

Se establece el contexto y la justificación del proyecto.

2

Definición del proyecto

Se definen los objetivos, alcance y requisitos del proyecto.

3

Planificación del proyecto

Se desarrolla el plan detallado de ejecución, incluyendo cronograma y recursos.

4

Lanzamiento y ejecución del proyecto

Se implementa el plan y se realizan las actividades del proyecto.

5


Cierre del proyecto

Se finaliza el proyecto, se entregan los resultados y se realiza la documentación final.

6

Evaluación posterior del proyecto

Se analiza el éxito del proyecto y se identifican lecciones aprendidas.



Hitos de las Fases del Proyecto

1 Propósito

Asegurar que las decisiones se afronten en el momento adecuado del proyecto.

2 Función

Permiten validar que el proyecto sigue siendo necesario, viable y prioritario.

3 Decisiones clave

El Equipo de Dirección del Programa toma decisiones de tipo SIGUE / NO SIGUE para continuar.

4 Flexibilidad

Pueden permitir el inicio de trabajo en la siguiente fase bajo circunstancias específicas, incluso si el trabajo de la fase previa está incompleto.

Resumen: Claves para el Éxito en la Gestión de Proyectos

1. ## Alineación estratégica

   Asegurar que los proyectos estén alineados con los objetivos empresariales.

2. ## Planificación detallada

   Desarrollar planes completos que cubran todos los aspectos del proyecto.

3. ## Gestión de recursos

   Asignar y gestionar eficientemente los recursos humanos y materiales.

4. ## Comunicación efectiva

   Mantener una comunicación clara y constante con todos los stakeholders.

5. ## Adaptabilidad

   Ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios durante el ciclo de vida del proyecto.