

Roles y Responsabilidades en Proyectos

Tanto los equipos como los demás actores intervinientes en un proyecto, deben compartir:

1 **Claridad de roles**

Todos los trabajadores clave deben tener una idea clara de sus responsabilidades en relación con los proyectos.

2 **Autoridad definida**


Aclarar quién tiene la autoridad para tomar decisiones en diferentes aspectos del proyecto.

3 **Estructura de equipo**

Definir cómo van a funcionar los miembros del equipo en conjunto.

4 **Asignación de tareas**

Asignar tareas específicas a cada miembro del equipo según sus roles y habilidades.



Infraestructura del Proyecto

Si desea que su proyecto consiga un resultado satisfactorio, necesita identificar que roles han de desempeñar los trabajadores y que responsabilidades deben asumir. Asimismo es fundamental prever cómo van a funcionar en equipo, es decir, la infraestructura. Además del trabajador que ha ideado el proyecto, necesitamos:

1 **Beneficiarios**

Identificar quién necesita los beneficios del proyecto (la dirección de la empresa).

2 **Clientes, accionistas**

Determinar quién utilizará los resultados del proyecto.

3 **Patrocinador**

Asignar a alguien que se responsabilice de conseguir los beneficios del proyecto.

4 **Director del proyecto**

Designar a alguien responsable del trabajo del proyecto.

5 **Equipo del proyecto y Directores**

Alguien que realice el trabajo (el equipo de proyecto). Alguien que proporcione los recursos (los directores lineales).

6 **Otros interesados**

Personas que estén interesadas en el proyecto, se vean afectadas por este 0 quieran influir en los resultados (los accionistas).



Equipo de Dirección del Programa

1

Composición

Grupo formado por directores veteranos que son los patrocinadores del proyecto.

2

Funciones principales

Estudiar el estado de todos los proyectos activos, seleccionar e iniciar nuevos proyectos, resolver asuntos principales y decidir prioridades.

3

Responsabilidades clave

Dirección de la cartera total de proyectos, asegurar alineación estratégica, dar dirección estratégica, mantener enfoque hacia el cliente.

4

Toma de decisiones

Foro de decisiones finales para todos los problemas y temas principales de los proyectos.



Patrocinador del Proyecto

1 **Rol**

Responsable ante el Equipo de Dirección de Programas del rendimiento general de sus proyectos.

2 **Responsabilidades principales**

Asegurar alineación con objetivos empresariales, seleccionar al director del proyecto, aprobar el planteamiento del proyecto, mantener la dirección del proyecto.

3 **Toma de decisiones**

Aprobar planes, cambios e informes sobre crédito del proyecto.

4 **Apoyo**

Mantener el apoyo y la dedicación al proyecto, reaccionar rápidamente ante eventos que requieran decisiones.

Director de Proyecto

1

Responsabilidad principal

Dirección diaria del proyecto desde el inicio hasta el cierre.

2

Funciones clave

Seleccionar el equipo central, identificar y dirigir a los accionistas, definir y planificar el proyecto, identificar y dirigir los riesgos.

3

Gestión de recursos

Lograr compromisos de recursos y destinar los recursos al trabajo, hacer seguimiento del proyecto, controlar los costes.

4

Liderazgo

Liderar el equipo de proyecto, resolver problemas, informar a los accionistas, entregar los beneficios y resultados del proyecto.



Equipo de Proyecto

Miembros del equipo central

- Forman parte del equipo durante todo el proyecto - A menudo dedicados al proyecto a tiempo completo - Responsables de paquetes de trabajo específicos - Participan en planificación y medición de riesgos

Miembros del equipo extendido

- Se unen al equipo por un período limitado - Aportan habilidades y conocimientos específicos - Pueden no volver a participar tras su intervención - Trabajan bajo la dirección de miembros del equipo central

Influencia de la Cultura Empresarial en el Éxito del Proyecto

1 **Moral**

El estado de ánimo y la motivación del equipo afectan directamente el rendimiento del proyecto.

2 **Confianza y respeto**

La confianza mutua y el respeto por las decisiones tomadas son cruciales para el avance del proyecto.

3 **Franqueza e integridad**

Una cultura de comunicación abierta y honesta facilita la resolución de problemas.

4 **Gestión de riesgos**

Una cultura que reconoce y aborda los riesgos de manera proactiva mejora las posibilidades de éxito del proyecto.



La tarea del líder del proyecto

El líder del proyecto tiene un papel fundamental en el éxito del proyecto. Dependiendo de cómo se dé el esquema del nacimiento del proyecto, puede haber diferentes configuraciones de liderazgo.

Sponsor interno

Un directivo de la organización que impulsa el proyecto en todos los niveles necesarios.

Líder designado

Una persona designada para liderar el proyecto, con responsabilidades más amplias que un coordinador técnico.

Funciones clave del líder de proyecto

1. Responsabilidades principales
2. Elaborar el documento del proyecto
3. Armar estrategias
4. Gestionar el día a día del proyecto
5. Generar confianza en el equipo
6. Valorar a su gente
7. Mantener contacto permanente
8. Realizar autoevaluación constante
9. Ser la figura de apoyo para el equipo

El líder y el cambio organizacional

La función del líder es fundamental para llevar adelante los cambios que el proyecto propone para la organización. El proceso de cambio pasa por diversas etapas que deben darse en el orden previsto.

1. **Nacimiento de la idea**

   Surge de los directivos de la organización, a menudo en conjunto con el futuro líder del proyecto.

2. **Búsqueda de apoyo**

   Se busca el respaldo de las diversas áreas involucradas en el c ambio.

3. **Ejecución**

   La etapa más complicada, donde el líder debe poner todo su esfuerzo.

4. **Consolidación**

   Se busca que la cultura interna de la organización adopte los cambios como propios.

Volver a la Unidad