La reunión de inicio

Es la primera vez que usted reúne al equipo con otras personas fundamentales que tienen un interés en el proyecto. Es una oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo y establecer las bases del proyecto.

1. Elementos clave
2. Preparar un guión detallado
3. Evitar adentrarse en demasiados detalles
4. El patrocinador debe presidir y abrir la reunión
5. Explicar el contexto estratégico del proyecto
6. Distribuir un calendario del proyecto previamente
7. Recopilar información haciendo preguntas a los asistentes

Preguntas clave para la reunión de inicio: Antecedentes

1. Preguntas sobre antecedentes
2. ¿Por qué es necesario el proyecto?
3. ¿Se ha explorado y entendido la situación?
4. ¿Se ha extraído una declaración de requisitos de la lista de necesidades?
5. ¿Es éste un problema antiguo? ¿Durante cuánto tiempo ha existido?
6. ¿Quién quiere cambiar las cosas?
7. ¿Ha habido antes otras aproximaciones al problema?
8. ¿Qué información existe acerca de los intentos anteriores?
9. ¿Qué suposiciones se han hecho?

Preguntas clave para la reunión de inicio: Contexto

1. Preguntas sobre contexto
2. ¿El proyecto corresponde a la estrategia empresarial actual?
3. ¿Forma parte de un programa de proyectos?
4. ¿Forma parte de una cadena de proyectos vinculados o de un programa?
5. ¿Cuál es la escala de tiempo del proyecto?
6. ¿Hay una fecha crítica comercial para obtener los resultados?
7. ¿Tendrán valor los resultados para otro cliente u otro departamento de la empresa?

Ejemplo de contexto de proyecto

En el marco de la estrategia comercial definida para este año por la empresa, un factor importante para cumplimentar las metas de ventas, es la agilización de los procedimientos de comunicación por parte de los vendedores del interior del país y la confirmación on line de cada operación en relación a variables que hace al estado financiero de cada cliente y a la existencia y reserva de stock de artículos. El directorio de la empresa ha impulsado este proyecto y se realizará un control de resultados a los 6 meses de su implementación para definir si se extiende a ser introductorio en los países limítrofes en una segunda etapa.



Preguntas clave para la reunión de inicio: Enfoque

1. Preguntas sobre enfoque
2. ¿Se han identificado y analizado cada una de las necesidades?
3. ¿Se ha acordado una declaración de necesidades?
4. ¿Hay soluciones predeterminadas?
5. ¿Cuáles son esas soluciones?
6. ¿Existe una opción mejor y al menos una opción peor?
7. ¿Hay tiempo suficiente para desarrollar más de una opción?
8. ¿Se dispone de controles para la revisión del proyecto que no sean las puertas de las fases?
9. ¿Qué técnicas especializadas van a necesitarse para el proyecto?

Preguntas clave para la reunión de inicio: Objetivos

1. Preguntas sobre objetivos
2. ¿Son conocidos todos los comunicados principales del proyecto?
3. ¿Qué necesita, quiere y desea obtener el cliente del proyecto?
4. ¿Pueden especificarse y definirse claramente esos comunicados?
5. ¿El usuario final está de acuerdo con los comunicados?
6. ¿Qué es lo que necesita, quiere y desea obtener del proyecto el usuario final?
7. ¿Cuáles son los beneficios percibidos del proyecto?
8. ¿Se han cuantificado esos beneficios?

Preguntas clave para la reunión de inicio: Finanzas

1. Preguntas sobre finanzas
2. ¿Se ha fijado un presupuesto para el proyecto?
3. ¿Es necesaria la inversión de capital?
4. ¿Se ha iniciado una petición de gasto de capital?
5. ¿Se va a medir y presupuestar el tiempo utilizado para el trabajo del proyecto?
6. ¿Cómo se calcularon los costes?
7. ¿Se ha llevado a cabo un análisis de costes / beneficios?
8. ¿Se ha realizado una valoración financiera para establecer la devolución?

Preguntas clave para la reunión de inicio: Limitaciones

1. Preguntas sobre limitaciones
2. ¿Se han identificado las limitaciones del proyecto?
3. ¿Hay una limitación de tiempo para toda o parte de la lista de comunicados?
4. ¿Hay limitaciones financieras, por ejemplo, el coste de fabricación, el coste del proyecto?
5. ¿Existe una limitación de devolución financiera?
6. ¿Hay limitaciones técnicas conocidas, por ejemplo, tecnología nueva o sin probar?
7. ¿Se conocen limitaciones de recursos?

Preguntas clave para la reunión de inicio: Recursos y logística

1. Preguntas sobre recursos y logística
2. ¿El equipo de proyecto estará junto en un mismo emplazamiento?
3. ¿Parte del trabajo va a llevarse a cabo fuera, en otro emplazamiento?
4. ¿Los proveedores o subcontratistas van a hacer parte del trabajo?
5. ¿Hay una lista preferida de proveedores y subcontratistas aprobados?
6. ¿Qué estándares y especificaciones existentes van a aplicarse al proyecto?
7. ¿Hay limitaciones legales que afecten al proyecto?
8. ¿Existen implicaciones de seguridad?
9. ¿Hay limitaciones operativas, por ejemplo, acceso a las áreas de producción / equipamiento de prueba, etc.?
10. ¿Hay limitaciones de Sanidad y Seguridad?

Registrar la información clave

Es importante registrar el material fundamental del proyecto de forma regular y organizada. Comience el proyecto evitando el síndrome "lo haré a mi manera". Insista en que el equipo lleve todo el registro fundamental del proyecto en un conjunto estándar de plantillas obtenidas específicamente para ese propósito.

1. Buenas prácticas
2. Usar plantillas estándar para todos los documentos
3. Diseñar plantillas por computadora para facilitar su formalización
4. Mantener una lista de distribución estándar
5. Asegurar un buen control de todos los documentos
6. Actualizar regularmente la información registrada