

Propuesta de Trabajo Integrador: Gestión de Proyectos

Materia: Gestión de Proyectos

Modalidad: Trabajo colaborativo basado en proyecto





Propósito General

Diseñar y aplicar los conocimientos de gestión de proyectos en el marco del **Proyecto Integrador** de la carrera, actuando como soporte metodológico y estratégico para asegurar el éxito del desarrollo del sistema de software propuesto por cada equipo.

Articulación con PPIV

El **Trabajo Integrador de Gestión de Proyectos** tendrá como objetivo **complementar y enriquecer** las fases del proyecto de software desarrollado en la materia Práctica Profesionalizante IV, mediante la incorporación de herramientas, técnicas y buenas prácticas de la gestión de proyectos, que serán tratadas a lo largo del cuatrimestre.

Aquellos estudiantes que NO estén cursando ambas materias, podrán realizar el trabajo sobre un proyecto propio o uno sugerido por la cátedra.

Beneficios para los estudiantes

Esto permitirá a los estudiantes desarrollar competencias esenciales para su futuro profesional en el ámbito de la gestión de proyectos de software.



Desarrollar una visión integral

Del ciclo de vida del proyecto



Entender las influencias sobre el proyecto

Stakeholders y cultura organizacional



Gestionar eficientemente recursos

Dinero, tiempos y riesgos



Aplicar metodologías ágiles y tradicionales

Según las necesidades del contexto



Fomentar la colaboración interdisciplinaria

Y el trabajo en equipo



Documentar procesos

Para la evaluación y toma de decisiones

Ejes temáticos integrados

A continuación se detallan los temas del programa de Gestión de Proyectos que se incorporarán como líneas de trabajo complementarias al desarrollo del Proyecto Integrador.

Unidad de Gestión de Proyectos	Aplicación en Proyecto Integrador
1. Introducción y concepto de proyecto	Justificación y contexto del proyecto de software propuesto.
2. Definición de objetivos y fases	Estructuración del alcance, objetivos SMART y fases del proyecto.
3. Stakeholders y cultura organizacional	Análisis de la empresa simulada y actores implicados.
4. Metodologías ágiles y tradicionales (Scrum, Kanban, Cascada)	Selección e implementación de metodología de trabajo.
5. Relevamiento de requerimientos	Aplicación de técnicas de elicitación, análisis y especificación.



Ejes temáticos integrados

Unidad de Gestión de Proyectos	Aplicación en Proyecto Integrador
6. Planificación de Gantt, PERT/CPM, marco Agile, con herramientas digitales.	Planificación del proyecto con Asana, Trello, Notion, etc..
7. Gestión de calidad y sostenibilidad	Incorporación de prácticas sostenibles y control de calidad.
8. Gestión de riesgos	Identificación de riesgos del proyecto y plan de mitigación.
9. Presupuesto y análisis de costos	Estimación de costos de desarrollo, modelo de financiamiento y soporte.
10. Gestión de RRHH	Asignación de roles reales, manejo de conflictos y habilidades transversales





Modalidad de Trabajo

Grupal

El trabajo se divide en 2 entregas grupales que abarcarán los ítems del desarrollo específico del proyecto. A continuación se especifican los puntos de la materia a considerar.



Entrega

Cada una de las entregas deberá realizarse en un documento digital (en formato .pdf) cuyo nombre tendrá el formato:

- **GDP_Comisión X_Equipo ZZZ_TPI - Parte y.pdf** (en el caso de ser una de las entregas grupales)

Si es necesario, podrán incorporarse a estos documentos enlaces a otros (planillas, diagramas, etc.) cuidando de que éstos estén compartidos de forma pública. Se valorará un **tratamiento conciso y el poder de síntesis** para detallar cada ítem. Se sugiere el uso de tablas, mapas mentales, gráficos y otros recursos que ayuden a la visualización y comprensión. *"Lo bueno si breve, dos veces bueno"*

IMPORTANTE:

Cada entrega debe tener una extensión máxima de **10 páginas**. Se indica con subrayado, aquellos ítems a los que hay que dar mayor relevancia.

Las entregas se realizarán en las fechas estipuladas en el cronograma a través del campus, en la sección **"Trabajos Prácticos"**

Evaluación

La evaluación será **formativa y procesual**, en línea con el enfoque de ambas materias.

Aplicación de conceptos

De gestión al caso real/simulado.

Capacidad crítica

Para analizar desviaciones y
proponer soluciones.



Coherencia

Entre planificación, ejecución y
resultados.

Claridad

De la documentación entregada.

Análisis profundo

De los ítems subrayados.

[Descarga la Rúbrica](#)



ENTREGABLE Parte 1

1. Visión general del Proyecto

Objetivo

Tener una visión macro y sintética del proyecto de software que se va a desarrollar, identificando elementos clave desde el inicio.

Vinculación temática

- Introducción a la gestión de proyectos.
- Estructuración del alcance, objetivos SMART y fases del proyecto.


Contenidos esperados:

- Nombre y breve descripción del proyecto.
- Recursos clave y actividades principales.
- Problema que se quiere resolver y Propuesta de valor.
- Indicadores de éxito.

Project Phoenix

- ✓ Projects for povation.
- ✓ Problem to be solve
 - Customer churn:
 - Improved customer retention
- ✓ Engineering team, marketing budget
- ✓ Critical resources
 - Increasing lifetime rate
- ✓ Reduced customer lifetime value

Success indicators



2. Cultura organizacional

Objetivo

Entender el entorno cultural **del cliente** y las posibles dificultades o ventajas para la adopción de la propuesta.

Vinculación temática

- Análisis de la cultura organizacional.

Contenidos esperados:

- Tipo de empresa (grande, mediana, familiar, etc.).
- **Nivel de decisión sobre el proyecto.**
- Tipo de cultura: fuerte o débil, concentrada o fragmentada.
- Estructura empresarial.

3. Definición del proyecto y Fases

Objetivo

Realizar una propuesta de Planificación y las fases en las que se desarrollará el proyecto .

Vinculación temática

- Cómo definir y especificar un proyecto, alienamiento a los objetivos de negocio.
- Fases de un proyecto

Contenidos esperados:

- Propuesta de trabajo y sus fases principales
- Declaración de Objetivos generales y específicos.
- **Alineamiento a los objetivos del negocio.**





4. Planificación y Metodologías

Objetivo

Realizar una propuesta de Planificación y metodología de trabajo y definir roles y tareas dentro del grupo.

Vinculación temática

- Selección e implementación de metodología de trabajo.

Contenidos esperados:

- Propuesta de Planificación y metodología.
- Justificación de la elección de la metodología.

5. Stakeholders y Requerimientos

Objetivo

Realizar un mapa de los Stakeholders involucrados en el proyecto. Proponer y llevar adelante un proceso de Ingeniería de Requerimientos.

Vinculación temática

- Caracterización de los Stakeholders. Importancia de cada uno para el proyecto
- Ingeniería de requerimientos.

Contenidos esperados:

- **Mapa de todos los Stakeholders.** Estimación de la importancia de cada uno para el proyecto.
- Listado de Requerimientos relevados. **Clasificación por tipo y por origen de Requerimientos.**



ENTREGABLES Parte 2

6. Planificación y Seguimiento

Objetivo

Registrar el proceso de gestión aplicado a lo largo del proyecto, para facilitar el seguimiento y la evaluación.

Vinculación temática

- Técnicas de documentación.
- Seguimiento y control del avance.

Contenidos esperados:

- Herramientas utilizadas para la gestión (Trello, Gantt, Actas, etc.).
- **Justificación de la elección.**
- Registro de decisiones relevantes.



7. Estructura del proyecto y cronograma

Objetivo

Representar gráficamente la planificación temporal del proyecto, dividiéndolo en fases y tareas claras.

Vinculación temática

- Planificación y trabajo colaborativo.
- Métodos de planificación.
- Gestión del tiempo y recursos.

Contenidos esperados:

- Fases del proyecto (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, etc.).
- Duración estimada y responsables de cada tarea.
- **Diagrama de Gantt y cálculo de CPM o PERT.**





8. Informe de riesgos y mitigación

Objetivo

Anticipar posibles problemas que podrían afectar el desarrollo del proyecto y prever soluciones o acciones preventivas.

Vinculación temática

- Gestión de riesgos.
- Prevención y calidad.
- Sostenibilidad del proyecto.

Contenidos esperados:

- Identificación de riesgos (técnicos, humanos, económicos, etc.).
- Nivel de impacto y probabilidad (baja, media, alta).
- **Plan de mitigación o contingencia para cada riesgo.**



9. Sostenibilidad del proyecto

Objetivo

Plantear la viabilidad del proyecto a futuro.

Vinculación temática

- Sostenibilidad del producto.

Contenidos esperados:

- Estrategia de financiamiento o sostenimiento.
- **Modelo de licenciamiento del software** (GPL, propietario, freemium, etc.)

10. Presupuesto y Costos

Objetivo

Estimar el costo total del proyecto, analizando recursos necesarios.

Vinculación temática

- Análisis de costos y presupuestos.
- Factibilidad económica.

Contenidos esperados:

- **Costos directos e indirectos:** desarrollo, mantenimiento, licencias, servidores, etc.
- **Punto de equilibrio de la empresa** considerando ejecución de proyectos similares.

The Future state of Cloud Cost Calculation and Budgeting

Resource Analysis

The challenge is to, on the one hand, identify the resources that are required for the project and, on the other hand, to estimate the cost of these resources.

1. Resource estimation of your analysis

If you want to know that your company is able to absorb the cost of the project, you need to estimate the resources that are required.

2. Work estimation from sources of the project

They start with the project and then they estimate the cost of the project.

3. Big data estimation

A big data estimation is a method of estimating the cost of a project.

4. Resources estimation and forecast

Insourcing is all the cost of the project that is not covered by the company.

Peetle's estimation, which is a method of estimating the cost of a project.

5. Your project from business

If a resource system is able to handle the project, it is a good sign.

Decoupling is a method of estimating the cost of a project. It is a method of estimating the cost of a project.